

Rantaroustin kouluhanke – viikko 40

Maanvaraisten lattioiden asennustyöt jatkuvat 3-4- ja EHA-lohkoilla. Ilmanvaihtorunkojen asennus jatkuu Taito-lohkolla. Taito-lohkolla väliseinien muuraukset jatkuu. 5-6- ja keittiön osalla vesikaton runkotyöt jatkuu. Ulkoseinien puuelementtien asennukset meneillään TAITO-lohkolla. Viikolla 40 asennettiin liikuntahallin HI-, loput JK-palkit ja TEK-laatat. Työt jatkuvat liikuntahallin ja IVKH:n osalla höyrynsulun asennuksella. Höyrynsulkuhuovan asennuksen jälkeen asennetaan räystäärakenteet, josta työ jatkuu vesikaton eristevilla- ja pohjahuovan asennuksella. Samalla asennetaan myös ko. katolle kattoturva tuotteet mm. kattopollarit.

Aulan eristetty- ja raudoitettu lattia. Valuvalmiudessa.

