

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 33

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Liikuntahallin katon korkean osan iv-kanavat asennettu paikoilleen. Sähköjen asennus käynnissä liikuntahallissa. Koripallotelineiden ja köysiratakiskojen asennus valmistui.

