

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 25

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Maalaustyöt jatkuvat puute- ja virheiden korjauksilla. Sähkötyöt jatkuvat mittaus ja säätöillä. Toimintakokeet on aloitettu. Käyttöönottopesut valmistuivat ja kulkureitit suojattiin. Asfaltointityöt valmistuivat. Asfalttimaalaukset aloitettiin. Lvi- ja rakennustöiden valvojan ennakkotarkastuksia pidetty ja puutteiden korjaukset käynnissä.

