

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 45

---

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Liikuntahallin lattiatyö valmistui, kiipeilyseinän asennus valmistui, kerkon varusteita asennettiin paikalleen

Itselleluovutukset, maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa sekä liikuntasalissa

