

Rantaroustin kouluhanke – viikko 46

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Liikuntasalin rajaviivamaalaukset valmistuivat sekä liikuntahallin liukuovet saatiin paikoilleen

Maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa sekä liikuntasalissa

