

Rantaroustin kouluhanke – viikko 44

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan.

Liikuntahallin lattiatyö käynnissä.

Itselleluovutukset, maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa.

