

Rantaroustin kouluhanke – viikko 42

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan
Liikuntahallin lattiatyö käynnissä
Varusteasennukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa

