

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 40

---

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Liikuntasalin IV-säätötyöt tehty

Liikuntasalin yläosat siivottu

Varusteasennukset ja loppufiiksausukset käynnissä väestönsuojissa

