

Rantaroustin kouluhanke – viikko 35

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa

Laskosseiniä asennus käynnissä liikuntahallissa

Sähköjen asennus käynnissä liikuntahallissa

