

Rantaroustin kouluhanke – viikko 23

Torninosturi on pystytetty. Taito-lohkossa ovat pohjat valmiina ja sokkelit tälle osalle pääosin asennettu. Perustyöt etenevät 5-6 loholla sekä 3-4 loholla. Väestönsuojien pohjien teko käynnissä. Tontin kuorinta on käynnissä ja maatyöt etenevät aikataulun mukaisesti.



Taito-lohkon ja opettajanhuoneen sokkelia asennettu ja pilarit pystytetty