

Rantaroustin kouluhanke – viikko 30

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Vastaanottotarkastus pidetty. Toimintakokeet päättyneet. Viimeiset IV-säätötyöt käynnissä. Asfalttimaalaukset valmistuivat. Lvi-, sähkö-, ja rakennustöiden valvojan ennakkotarkastuksia pidetty ja puutteiden korjaukset käynnissä.

